



N° PAP-00678-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/09/2021 al 01/10/2021

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA DELLA CORTE

COMUNE DI VILLA DI BRIANO PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA TECNICA VIGILANZA

DETERMINAZIONE DSG N° 00298/2021 del 16/09/2021

N° DetSet 00153/2021 del 07/09/2021

Responsabile Area: SILVIO LUIGI CECORO

Istruttore proponente: SILVIO LUIGI CECORO

OGGETTO: OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sull'ex refettorio sito in via L. Santagata, da adibire ad infrastrutture sociali. – Approvazione Perizia di assestamento - CIG: 8759269970 – CUP: H67H21000760001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00298/2021, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale nr. 65/2021;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18-08-2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
- il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
- i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 - Appr. schema del bilancio di previsione 2019 - 2021;
- la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 - Appr. del bilancio di previsione anno 2019 - 2021;
- la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 - OO.PP. da reimputare all'esercizio 2020 tramite il FPV - accertamenti 2019;
- la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4 D.Lgs. n.118/2011);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Appr. del bilancio di previsione anno 2020 - 2022;
- la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4 D.Lgs. n.118/2011);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 - Appr. del bilancio di previsione anno 2021 - 2023;
- il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" - così come modificato dal D.lgs. 56/2017;
- il D.P.R. 207/2010 - per le parti ancora in vigore;

PREMESSO CHE:

- il DPCM del 17/07/2020 pubblicato sulla G.U. serie n.244 del 02/10/2020, definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- i contributi sono assegnati ai comuni per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti;
- al Comune di Villa di Briano è stata assegnato il contributo (somma fissa) da parte del Ministero per una somma pari ad € 40.450,50 - come si evince dall'allegato 1 del DPCM menzionato;
- che l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n.29 del 20/04/2021 - avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria sull'ex refettorio sito in via L. Santagata, da adibire ad infrastrutture sociali - CUP: H67H21000760001", approvava il progetto esecutivo degli interventi;
- con determina di settore n. 105/2021, veniva affidato l'incarico professionale di Direzione dei Lavori e C.S.E.;
- con determina di settore n. 109/2021, dietro richiesta effettuata a mezzo MEPA, venivano affidati i lavori alla ditta "VI.CA. Costruzioni e Ristrutturazioni srls" - P.IVA: 04327020618;

PRESO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) per gli interventi a farsi: **8759269970**;

VISTO che durante l'esecuzione dei lavori si è evidenziata la necessità di effettuare degli interventi nuovi, al fine di far fronte ad esigenze verificatesi per cause impreviste ed imprevedibili nella fase di progettazione;

DI DARE ATTO CHE:

- la Direzione dei Lavori in data 30/08/2021 prot.8343, ha trasmesso una perizia di assestamento, che ha

comportato un aumento del 4,51% sull'importo dei lavori;

- le somme hanno trovato disponibilità negli imprevidi stanziati nel Quadro Economico;

CONSIDERATO CHE:

- le opere in variante, sono proposte in conformità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e del Decreto n.49 del 7/03/2018;

- tali modifiche sono state condotte nell'ambito della discrezionalità dell'operato della Direzione Lavori in accordo con il RUP;

- le scelte non alterano in nessun modo la natura dell'appalto, ne incidono sul quadro economico generale;

- le opere, non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto, che resta invariato;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. n.267/2000;

- Decreto n.49 del 7/03/2018

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI APPROVARE la perizia di variante composta da:

- Relazione tecnica e Atto di sottomissione;

- Computo metrico estimativo di variante;

- Quadro Comparativo;

- Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;

DI IMPEGNARE un ulteriore somma pari ad € 1.481,29 a favore della alla Ditta "VI.CA. Costruzioni e Ristrutturazioni srls" – P.IVA: 04327020618, relative alle suddette lavorazioni oggetto di variante;

DI IMPUTARE la suddetta somma pari ad € 1.481,29 sul capitolo 21045 art 00, dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione anno 2021-2023, approvato con Delibera di C.C. n.11 del 17/05/2021;

DI DARE ATTO CHE:

- l'importo totale, rimane nell'ambito di quello stanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, senza necessità di ulteriore finanziamento;

- a seguito della suddetta perizia di assestamento, nel Q.E. è variato l'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, che è passato da € 30.771,18 a € 32.117,81 a discapito degli imprevidi, rimanendo inalterato l'importo totale del Q.E.;

- in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): **8759269970**;

- le opere in variante, sono proposte in conformità ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e del Decreto n.49 del 7/03/2018;

- tali modifiche sono state condotte nell'ambito della discrezionalità dell'operato della Direzione Lavori in accordo con il RUP;

- le scelte non alterano in nessun modo la natura dell'appalto, ne incidono sul quadro economico generale;

- le opere, non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto, che resta invariato;

DI ATTESTARE:

- la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

- che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmessa all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00153/2021 del 07/09/2021, avente oggetto:
 OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria sull'ex refettorio sito in via L. Santagata, da adibire ad
 infrastrutture sociali. – Approvazione Perizia di assestamento - CIG: 8759269970 – CUP: H67H21000760001

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
VI.CA. Costruzioni e Ristrutturazioni srls	Interventi di manutenzione straordinaria sull'ex refettorio sito in via L. Santagata, da adibire ad infrastrutture sociali. – Approvazione Perizia di assestamento - CIG: 8759269970 – CUP: H67H21000760001	€ 1.481,29					21 04 5	00					906	20 21	
Totale Impegno:		€ 1.481,29													

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.